

ТЗ (разработка) — Проект «Блокчейн самолеты»

Контекст

В переписке обсуждаются задачи, связанные с разработкой смарт-контрактов, обновлением сайта, подготовкой договоров и загрузкой документов в локальную базу данных. Работа ведётся с участием представителей Fin Tech и Metra.

Задачи

1. Разработка смарт-контрактов и описание для пополнения ликвидности

- Что: Создать смарт-контракты и подготовить понятное описание для пополнения ликвидности.
- Кто: Fin Tech
- Срок: 2 дня

2. Обновление сайта и уточнение терминологии

- Что: Завершить изменения на сайте, уточнить терминологию.
- Кто: Fin Tech
- Примечание: После загрузки всех документов в локальную базу данных часть вопросов будет решена.
- Срок: В начале недели

3. Подготовка и загрузка партнёрских договоров

- Что: Получить партнёрские договоры, проверить их, подписать и загрузить сканы в базу первичной документации компании.
- Кто: Fin Tech
- Срок: Не указано

4. Подготовка шаблонов инвестиционных договоров

- Что: Создать несколько вариантов шаблонов инвестиционных договоров, передать юристу на доработку.
- Кто: Fin Tech
- Срок: В понедельник будут доступны

Приоритеты

1. **Смарт-контракты и описание для пополнения ликвидности** — самый высокий приоритет, срок — 2 дня.
2. **Обновление сайта и уточнение терминологии** — средний приоритет, срок — в начале недели.
3. **Подготовка шаблонов инвестиционных договоров** — средний приоритет, срок — в понедельник.
4. **Партнёрские договора** — низкий приоритет, срок не указан.

Открытые вопросы

- Не уточнено, какие именно изменения требуются на сайте и какая терминология вызывает вопросы.
- Не указано, кто будет отвечать за проверку и доработку инвестиционных договоров.
- Не ясно, как будет происходить загрузка документов в локальную базу данных — требуется уточнение формата и структуры.