

Техническое задание (разработка) — проект «Блокчейн самолеты»

Контекст

Проект связан с разработкой и поддержкой сайта и платформы, включающей элементы блокчейна и NFT, а также функционал для авиационной тематики. В переписке участвуют заказчики, технические специалисты и администраторы. Основные темы: улучшение пользовательского опыта, настройка доступа, добавление новых функций и интеграций.

Задачи

- 1. Удалить летающих самолётиков с сайта и платформы**
 - Причина: клиенты (в т.ч. возрастная аудитория) жалуются на сложность восприятия информации из-за анимации.
 - Кто просил: Metra (27.06 09:04).
- 2. Настроить доступ к серверу для листинга теста мобильного приложения**
 - Требуется настройка внутренних разрешений сервера.
 - Кто просил: Вова Гацко (27.06 15:00).
- 3. Выложить пресс-релиз на сайте ANGT**
 - Тема: открытие сборочного линейного производства самолётов в Польше.
 - Кто просил: Metra (29.06 15:36).
- 4. Предоставить полный доступ к редактированию контента на сайте**
 - Текущая ссылка позволяет только создавать посты, но не редактировать их.
 - Кто просил: Metra (30.06 08:24).
- 5. Добавить функционал для регистрации компаний в джет-сообществе**
 - Возможность выставления слотов, снятие комиссии с продажи.
 - Рекомендация: отдельный ресурс с агрегацией направлений от партнёров.
 - Кто просил: Metra (02.07 17:05).
- 6. Интеграция виджетов для Share flights (для джетов)**
 - Кто просил: Metra (02.07 17:05).
- 7. Настройка доступа к административной панели сайта**
 - Планируется поездка специалистов для настройки.
 - Кто просил: Инна (29.06 10:56).

Приоритеты

- **Высокий приоритет:**
 - Удаление летающих самолётиков (27.06).
 - Настройка доступа к серверу для тестирования мобильного приложения (27.06).
 - Выкладка пресс-релиза (29.06).
 - Полный доступ к редактированию контента (30.06).
- **Средний приоритет:**
 - Добавление функционала для джет-сообщества и виджетов (02.07).
 - Настройка административной панели (29.06).

Открытые вопросы

- 1. Формат и место размещения виджетов для Share flights**
 - Не уточнено, как именно будет интегрирован виджет и где он будет

отображаться.

2. Механика снятия комиссии с продажи

- Требуется уточнение: как будет работать расчёт, как будет интегрирован с платформой, какие инструменты использовать.

3. Дизайн и архитектура отдельного ресурса для агрегации направлений

- Не указано, как будет выглядеть интерфейс, какие данные будут агрегироваться, как будет происходить интеграция с партнёрами.

4. Интеграция NFT-коллекции в платформу

- Упомянуто, что коллекция будет добавляться, но не указано, как именно и в каком формате.

5. Политика доступа к административной панели

- Не уточнено, как будет организовано управление доступом после настройки.